

Raport cu privire la monitorizarea contractelor pentru trimestrul I anul 2021

Nr. d/o	Denumirea antreprenorului, prestatorului sau furnizorului	Numărul contractului	Data semnării contractului	Numărul procedurii	Obiectul achiziției	Etapă de executare a contractului	Cauza neexecutării	Reclamații înaintate	Sanctiuni aplicate	Mențiuni cu privire la calitatea exercitării contractului
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ÎCS „Lukoil Moldova” S.R.L.	5/4-3d/21-01	04.01.2021	-	Achiziționarea produselor petroliere	Executat 20%	-	-	-	Calitativ
2	I.P. „Centrul Tehnologii Informaționale în Finanțe”	5/4-3d/21-02	04.01.2021	-	Achiziționarea serviciilor de mentenanță IC	Executat 25%	-	-	-	Calitativ
3	S.R.L. „Privesc Eu”	5/4-3d/21-03	11.01.2021	-	Achiziționarea serviciilor de transmisiune live a ședințelor	Executat 16.7%	-	-	-	Calitativ
4	Secretariatul Parlamentului RM	5/4-3d/21-04	21.01.2021	-	Achiziționarea serviciilor de locațiune	Executat 25%	-	-	-	Calitativ
5	I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”	5/4-3d/21-05	13.01.2021	-	Achiziționarea serviciilor de acces și actualizare a produsului software „Moldlex”	Executat 25%	-	-	-	Calitativ
6	S.R.L. „Legalis Pro”	5/4-3d/21-06	13.01.2021	-	Achiziționarea serviciilor editoriale	Executat 100%	-	-	-	Integral și calitativ
7	S.R.L. „Mediasucces”	5/4-3d/21-07	28.01.2021	-	Achiziționarea apei potabile	Executat 13%	-	-	-	Calitativ
8	Î.S. „Poșta Moldovei”	5/4-3d/21-08	18.01.2021	-	Achiziționarea serviciilor poștale	Executat 18.7%	-	-	-	Calitativ

9	S.A. „Florarie”	5/4-3d/21-09	19.01.2021	-	Achiziționarea florilor și compozițiilor florale	Executat 17%	-	-	-	Calitativ
10	S.R.L. „Printerra Shop”	5/4-3d/21-10	25.01.2021	-	Achiziționarea serviciilor de întreținere a fotocopiatoarelor	Executat 21%	-	-	-	Calitativ
11	S.R.L. „Indrivo”	5/4-3d/21-11	25.01.2021	-	Servicii de actualizare, corecție și personalizare a paginii web	Neexecutat	-	-	-	-
12	S.R.L. „GMG Consult Prim”	5/4-3d/21-12	01.02.2021	-	Achiziționarea serviciilor de spălătorie a unităților de transport	Executat 12.4%	-	-	-	Calitativ
13	I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”	5/4-3d/21-13	02.02.2021	-	Achiziționarea serviciilor de telefonie fixă	Executat 14.5%	-	-	-	Calitativ
14	S.R.L. „Fors Computer”	5/4-3d/21-14	02.02.2021	-	Achiziționarea cartrișurilor pentru imprimante	Executat 100%	-	-	-	Integral și calitativ
15	S.C. „Moldconstruct Service” S.R.L.	5/4-3d/21-15	03.02.2021	-	Achiziționarea lucrărilor (sistem de ventilare)	Executat 84.6%	-	-	-	Calitativ
16	S.R.L. „Ecochim- Grup”	5/4-3d/21-16	04.02.2021	-	Achiziționarea echipamentelor de protecție privind respectarea regulilor sanitare-epidemiologice (dezinfectant)	Executat 100%	-	-	-	Integral și calitativ
17	S.C. „Promo-Profit” S.R.L.	5/4-3d/21-17	05.02.2021	-	Achiziționarea echipamentelor de protecție privind respectarea regulilor sanitare-epidemiologice (măști, mănuși)	Executat 100%	-	-	-	Integral și calitativ
18	S.R.L. „Toreco”	5/4-3d/21-18	18.02.2021	-	Achiziționarea mărfurilor de uz gospodăresc și igienă	Executat 35%	-	-	-	Calitativ
19	S.R.L. „Fors-Computer”	5/4-3d/21-19	25.02.2021	-	Achiziționarea serviciilor de deservire tehnică (imprimantă)	Executat 100%	-	-	-	Integral și calitativ

20	I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”	5/4-3d/21-20	25.02.2021	-	Achiziționarea serviciilor de acces și actualizare a Sistemelor Informatice	Executat 25%	-	-	-	Calitativ
21	S.C. „Quo Vadis” S.R.L.	5/4-3d/21-21	11.03.2021	-	Achiziționarea serviciilor de formare profesională	Neexecutat	-	-	-	-
22	S.R.L. „Lingvistica”	5/4-3d/21-22	12.03.2021	-	Achiziționarea serviciilor de traducere	Neexecutat	-	-	-	-
23	S.R.L. „Eurostil Construct”	5/4-3d/21-23	18.03.2021	-	Achiziționarea lucrărilor (sistem antiincendiar)	Executat 100%	-	-	-	Integral și calitativ

Executor:

Șef al Secției logistică și achiziții publice din cadrul
Aparatului Consiliului Superior al Procurorilor

semnat Elena Demian